

Приложение
к приказу управления образования и
молодежной политики администрации
Большемурашкинского муниципального округа
от 11.10.2022 г. №315-0

**План мероприятий ("Дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Большемурашкинского муниципального округа
Нижегородской области в 2023 году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2022 году: - итоги экзаменационной кампании - проведение совещания по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2022 года и задачах на 2023 год	октябрь 2022 года	Управление образования	1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ 3. Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Изучение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Издание приказов управления образования организации и проведения ГИА -11:			
1.1.1.	об организации и подготовке к проведению итогового сочинения выпускников 11 классов как допуска к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования на территории Большемурашкинского	ноябрь 2022 года		

	муниципального округа в 2022-2023 учебном году				Внесены актуальные сведения для организации и проведения ГИА-11 в 2023 году
1.1.2	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	ноябрь 2022 года		Управление образования	
1.1.3.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: -декабрьский срок	ноябрь 2022 года			
1.1.4.	об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА в основной период	ноябрь-декабрь 2022 года апрель-май 2022 года			
1.1.5	об использовании в ППЭ ГИА-11 металлоискателей, средств подавления сигналов подвижной связи	май 2023 года			
1.1.6	Внесение изменений в приказы управления образования и молодежной политики Большемурашкинского муниципального округа по вопросам организации и проведения ГИА-11	по мере необходимости			
1.2.	Издание приказов управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-9:				
1.2.1.	о проведении итогового собеседования по русскому языку: - февральский срок	январь 2023 года		Управление образования	
1.2.2.	об организации видеонаблюдения в ППЭ на ГИА-9	май 2023 года			
1.2.3.	об использовании в ППЭ ГИА-9 металлоискателей, средств подавления сигналов подвижной связи	май 2023 года			Внесены актуальные сведения для организации и проведения ГИА-9 в 2023 году
1.2.4.	Внесение изменений в приказы управления образования и молодежной политики Большемурашкинского муниципального округа по вопросам организации и проведения ГИА-11	по мере необходимости			
2.	Изучение обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года			Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2023 года
3.	Подготовка проекта Постановления администрации Большемурашкинского округа "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и	апрель 2023 года			

	среднего общего образования на территории Большемурашкинского муниципального округа"			
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств, выделенных из регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Большемурашкинского муниципального округа, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, операторов станций) - видеонаблюдение в ППЭ - обеспечение каналов связи в ППЭ - дооборудование ППЭ перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP»	в течение года	МКУ "Централизованная бухгалтерия" Управление образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
V. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			
1.1.	ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в районе	ноябрь 2022 года		
1.2.	операторов муниципальной части РИС в районе			
1.3.	членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку с компонентом "Говорение" (устный), применение технологии ОГЭ 2.0, передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати КИМ в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ОГЭ и ЕГЭ в штабе ППЭ, в аудиториях ППЭ	ноябрь 2022 года - март, апрель 2023 года		
1.4.	- руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ	ноябрь 2022 года - апрель 2023 года		Эффективное проведение ГИА-11 в 2023 году, отсутствие нарушений в работе ППЭ
1.5.	лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ»,	ноябрь 2022		

	«Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»			
1.6.	лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2022		
1.7.	лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку	январь-февраль 2023 года		
1.8.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	МКУ ИМЦ ОО	
1.9.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологий проведения ГИА-11 в ННЭ	ноябрь 2022-апрель 2023 года	МКУ ИМЦ ОО	
	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ННЭ	апрель-май 2023		
1.10	общественных наблюдателей	ноябрь 2022 года - апрель 2023 года	Управление образования	
1.11	сотрудников управления образования, МКУ ИМЦ, ООО по вопросам организации и проведения ГИА и информационной безопасности	март-апрель 2023 года	Управление образования	
VI. Организационное сопровождение				
1.	ГИА			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1	Формирование состава школьных координаторов ГИА и школьных операторов по внесению информации в базы данных ГИА 2022 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	ноябрь 2022 года	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2022 году
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2023 году			
1.2.1	Реализация мероприятий, предусмотренных Постановлением администрации Большешемурашкинского муниципального округа "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	весь экзаменационный период		Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года

	на территории Большемурашкинского муниципального округа"			
1.2.2.	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с отделом МВД "Княгининский" России по Нижегородской области)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2022 года	ОО	
1.3.	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Изучение информационно-инструктивных писем «Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области» с целью привлечения: - родительской общественности - представителей политических партий и общественных организаций	январь 2022 года- февраль 2023 года	Управление образования ОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2022 года.
1.3.2	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2023 года	Управление образования ОО	
1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1.	Участие в совещании руководителей ОМС и ответственных за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2023 года	март-апрель 2023 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.4.2.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособрнадзора ГИА-9 - в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Управление образования ОО	
1.4.3.	Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2023 года	Управление образования ОО	
1.4.4.	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором	март-апрель 2023 года	Управление образования ОО	
1.4.5.	Проведение экзаменов в ППЭ	в соответствии с единым расписанием,	Управление образования	

		утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	ОО	
1.4.6.	Участие в мониторинге ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	Управление образования ОО	
1.4.7.	Дооснащение ППЭ необходимым оборудованием	по мере необходимости	Управление образования ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
1.6.	Планирование работы Управления образования и его взаимодействия с ОО			
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС	ноябрь 2022 года - май 2023 года	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС.
1.6.2.	Проведение тренировочных мероприятий по подготовке проведения ГИА-9 и ГИА-11: - передача КИМ по сети Интернет; - сканирование в аудиториях ППЭ; КЕГЭ;	ноябрь 2022 года - май 2023 года	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА в 2023 году. Отсутствие нарушений при проведении ГИА в 2023 году
1.6.3.	Организация взаимодействия ППЭ с РЦОИ в части прохождения контроля технической готовности	за двое суток до каждого экзаменов, но не позднее 15.00 часов дня, предшествующего экзамену	Управление образования ОО	
1.6.4.	Прием и рассмотрение апелляций		Управление образования ОО	
1.7.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
1.7.1	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании	Управление образования	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2021 году (отсутствие жалоб со

	<p>рассадкой;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов 	2023 года	ОО (ППЭ)	стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав).
1.8.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.8.1.	Обеспечение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	январь 2023 года	Управление образования ОО (ППЭ)	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.8.2.	Обеспечение взаимодействия Управления образования и школьных поставщиков информации посредством обмена информацией в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования ОО	
2	ГИА-9			
2.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9			
	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года.	ноябрь 2022 года	Управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году
	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, - ассистентов для лиц с ОВЗ. 	октябрь 2022 года	Управление образования ОО	
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:			
2.2.1.	база данных ОО	ноябрь-декабрь 2022 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках проведения организации ГИА-9 в 2023 году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ		ОО	
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9:			

2.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в ОО	ноябрь 2022 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.3.2.	база данных школьных операторов РИС	декабрь 2022 года	ОО	
2.3.3.	база данных организаторов ППЭ			
2.3.4.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 году			
2.4.1	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2023 года	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.4.2.	Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок	8 февраля 2023 года 9 марта 2023 года 17 мая 2023 года	ОО	
2.5.	Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году			
2.5.1.	Получение от РЦОИ экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ, тиражирование и комплектование: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	март 2023 года май-июнь 2023 года август 2023 года	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года
2.5.2.	Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 членам ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным образовательными наукой и молодежной политики Нижегородской области	Управление образования	
2.5.3.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	Управление образования	
2.5.4.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2023 года	Управление образования	
3.	ГИА-11			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ в 2023 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее - РИС) в части составления списков участников ЕГЭ:			
3.1.1	обучающихся 11 классов ОО	до 1 декабря 2022 года	Управление	Своевременное формирование

3.1.2	выпускников прошлых лет	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему	образования ОО	РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	база данных ОО	ноябрь 2022 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.2.2.	база данных аудиторного фонда ППЭ	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему	ОО	
3.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
3.2.1	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11	сентябрь-ноябрь 2022 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году
3.2.2	база данных школьных операторов РИС	ноябрь 2022года	ОО	
3.2.3	база данных членов ГЭК	декабрь 2022 года - февраль 2023 года		
3.2.4	база данных организаторов ППЭ			
3.2.5.	база данных технических специалистов ППЭ			
3.4.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токенах членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранному языку с компонентом "Говорение" (устный), - печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
3.4.1	формирование муниципальной базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2022 года	Управление образования	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранному языку с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование в аудиториях ППЭ в 2023году
3.4.2.	приобретение бессрочной лицензии на токены	октябрь 2022 года	ОО	
3.4.3.	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	ноябрь 2022 года		
3.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
3.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2022 года	Управление образования	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2023 году
3.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И))	ноябрь 2022 года	ОО	
3.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2023 года за две недели до		

			проведения ИС(И) в дополнительные сроки	
3.5.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки		7 декабря 2022 года 1 февраля 2023 года 3 мая 2023 года	
3.6.	Планирование работы Управления образования и его взаимодействие с РЦОИ			
3.6.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года; - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору: основной период ГИА		Ноябрь 2022 года	Управление образования
3.6.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в основной период; - в дополнительный сентябрьский период		в соответствии с графиком	Управление образования
3.7.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
3.7.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2023 году		весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования МБОУ Большемурашкская СШ (ППЭ)
3.7.2.	Участие в организации пробного включения онлайн трансляции ППЭ		В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	МБОУ Большемурашкская СШ (ППЭ) МБОУ Большемурашкская СШ (ППЭ) МБОУ Большемурашкская СШ (ППЭ) филиал МБОУ КСШ Холязинская ОШ
3.7.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - резервных ППЭ.		весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования МБОУ Большемурашкская СШ (ППЭ)
3.7.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО «Ростелеком» в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.		весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования МБОУ Большемурашкская СШ (ППЭ)
				Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2023 году.

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1			
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте управления образования и молодежной политики администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области			
1.1	Размещение информации на официальном сайте управления образования и молодежной политики по вопросам организации и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ООО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2022 года	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования
1.3.	Размещение информации на официальных сайтах ООО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	ОО
2			
Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА- 11 в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «Об организации информационного обеспечения ГИА» ноябрь 2022 года	Управление образования ОО Управление образования ОО
2.2.	Направление информационно-инструктивного письма в ООО об организации работы «горячих линий» по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ООО		Управление образования ОО
3.			
Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2023 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Управление образования
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,	в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года	Управление образования
			Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА

	- предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА	в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА	
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:		
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	ОО
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА		
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)		
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний		
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА		
5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования ОО
1.	УП. Контроль за организацией и проведением ГИА		
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:		
1.1	плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:		
2.1	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов.	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования
			Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2023 года

2.2	при формировании и ведении РИС	весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года	Управление образования	
IX. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее - ЕГЭ) в 2023 году				
10.1	Подведение итогов ЕГЭ в 2023 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2022 года ноябрь 2022 года	Управление образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
10.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2023 года: - муниципальная педагогическая конференция; - совещание руководителей и ответственных за ГИА в ОО по вопросам оценки качества образования, итогах ГИА 2023 года и задачах на 2024 год	август 2023 года ноябрь 2023 года		
