

УТВЕРЖДЕНО  
приказом управления образования и  
молодежной политики администрации  
Большемурашкинского муниципального района  
от 15.01.2023 года № 12 -0

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся  
для организаций, организаций осуществляющих образовательную  
деятельность по общеобразовательным, дополнительным  
общеобразовательным программам в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат
<b>1. Нормативно правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся</b>				
1.1	Согласование и утверждение дорожных карт по внедрению ЦМН (для образовательных организаций, включённых в реализацию ЦМН в 2023 г)	до 15.03.2023	Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО	Согласованные и утверждённые дорожные карты
1.2	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН	При необходимости и в течение всего периода реализации ЦМН	Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО	Организационно распорядительная документация
1.3	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 г.	В течение всего периода реализации ЦМН	Руководители ОО Кураторы ОО	Соглашения с организациями – партнерами
1.4	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Руководители ОО Кураторы ОО	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
1.5	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН в том числе с	В течение всего периода реализации ЦМН	Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие

	учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога			рубрик, информационных стендов в организациях и т.д.)
1.6	Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Руководители, кураторы, рабочая группа реализации	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
1.7	Организация и проведение муниципальных мероприятий для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик	В течение всего периода	УО Управление образования	Проведение минимум одного муниципального мероприятия в год
1.8	Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально	Управление образования	Аналитические материалы результатов мониторинга
1.9	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 20.08.2023	Руководители ОО	Методические рекомендации, Распорядительные акты
1.10	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших	до 20.08.2023	Руководители ОО	Распорядительные акты

	выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей).			
1.12	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	до 01.08.2023		Перечень партнерских организаций
1.13	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества	август - декабрь 2023 г.	Управление образования Руководители ОО Кураторы ОО	Информационная кампания
1. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
2.1	на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; контроль проведения программ наставничества	с 1 июня по 31 декабря 2023 г.		Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям образовательных организаций и лицам, ответственным за внедрение ЦМН в муниципалитетах
2.2	на уровне муниципалитетов: - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН.	с 1 июня по 31 декабря 2023 г.	Лица, ответственные за внедрение ЦМН в муниципалитетах	Предоставление контрольно-аналитических материалов руководителям УО, в РЦН и МОНиМП